

## ADAPT Street Paving Projects

### METRO APRIL PROJECTS

Street	From	To	Start Date	CD
EAGLE ROCK BL W RDWY	CHICKASAW AV	NORWALK AV	4/8/2020	14
EAGLE ROCK BL E RDWY	CHICKASAW AV	NORWALK AV	4/9/2020	14
YORK BL	AVENUE 50	HAZELWOOD AV	4/13/2020	1
YORK BL	HAZELWOOD AV	EAGLE ROCK BL	4/14/2020	14
YUCCA ST	LAS PALMAS AV	MCCADDEN PL	4/15/2020	13
YUCCA ST	VINE ST	CAHUENGA BL	4/15/2020	13
YUCCA ST	ARGYLE AV	VINE ST	4/15/2020	13
VAN NESS AV	SANTA MONICA BL	MELROSE AV	4/16/2020	13
VAN NESS AV	SUNSET BL	FOUNTAIN AV	4/17/2020	13
PICO BL	WESTERN AV	ARLINGTON AV	4/20/2020	10
VINE ST	FRANKLIN AV	YUCCA ST	4/23/2020	13
108TH ST	WILMINGTON AV	GRANDEE AV	4/27/2020	15
WILMINGTON AV	SANTA ANA BL S/108 ST	WILLOWBROOK AV	4/27/2020	15
104TH ST	WILMINGTON AV	GRAHAM AV	4/29/2020	15
108TH ST	GRANDEE AV	CENTRAL AV	4/29/2020	15
COMPTON AV	92ND ST	CENTURY BL	4/29/2020	15

### METRO MAY PROJECTS

Street	From	To	Start Date	CD
WILMINGTON AV	CENTURY BL	103RD ST	5/1/2020	15
92ND ST	FIRTH BL	SUCCESS AV	5/4/2020	15
MARTIN LUTHER KING, JR BL	LEIMERT BL/SUTRO AV	MCCLUNG DR	5/4/2020	10
NEW HAMPSHIRE AV	D/E N/O ROSEWOOD AV (101 OFFRAMP)	BEVERLY BL	5/4/2020	13
ROSEWOOD AV	VERMONT AV	HELIOTROPE DR	5/4/2020	13
16TH ST	SAN PEDRO ST	MAIN ST	5/5/2020	14
FOREST LAWN DR	FOREST LAWN DR (PVT)	BARHAM BL	5/6/2020	04
SUNSET BL	MICHELTORENA ST	FOUNTAIN AV	5/11/2020	13
FOUNTAIN AV	GOWER ST	VINE ST	5/14/2020	13
YUCCA ST	CHEROKEE AV	LAS PALMAS AV	5/14/2020	13
HUDSON AV	YUCCA ST	HOLLYWOOD BL	5/15/2020	13
15TH ST	SAN PEDRO ST	BROADWAY	5/18/2020	14
FIGUEROA ST	EL SEGUNDO BL	135TH ST	5/18/2020	15
HOOVER ST	80TH ST	MANCHESTER AV	5/19/2020	08
FIGUEROA ST	117TH ST	120TH ST	5/20/2020	15
SAN PEDRO ST	CENTURY BL	108TH ST	5/21/2020	08
CRESCENT AV	18TH ST	21ST ST	5/22/2020	15
NORMANDIE AV	48TH ST	54TH ST	5/26/2020	08
VAN NESS AV	VERNON AV	52ND ST	5/27/2020	08
AVALON BL	LANZIT AV	CL S/O 120TH ST	5/28/2020	15

## ADAPT Street Paving Projects

### METRO JUNE PROJECTS

Street	From	To	Start Date	CD
SANTO TOMAS DR	MARLTON AV	NICOLET AV	6/1/20	08
WEYMOUTH AV	9TH ST	AVERILL PARK DR/HARBOR VIEW AV	6/4/2020	15
OLIVE ST	2ND ST	5TH ST	6/2/2020	14
OLIVE ST	6TH ST	PICO BL	6/2/2020	14
OLYMPIC BL	LA CIENEGA BL	ROBERTSON BL	6/9/2020	05
6TH ST	ALAMEDA ST	FIGUEROA ST	6/16/2020	14
OLYMPIC BL	VERMONT AV	NORMANDIE AV	6/17/2020	10
5TH ST	CENTRAL AV	FIGUEROA ST	6/19/2020	14
PICO BL	LA BREA AV	REDONDO BL	6/22/2020	10

### METRO JULY PROJECTS

Street	From	To	Start Date	CD
NORTH VENICE BL	ABBOT KINNEY BL	VENICE WY/OCEAN AV	7/1/20	11
SOUTH VENICE BL	ABBOT KINNEY BL	OCEAN AV	7/1/20	11
SEPULVEDA BL	EXPOSITION BL	PALMS BL	7/1/20	05
GOWER ST	ROMAINE ST	WILLOUGHBY AV	7/1/20	13
SAN VICENTE BL N RDWY	LA BREA AV	S ORANGE DR	7/6/20	10
VAN NESS AV	BEVERLY BL	3RD ST	7/7/20	04
SAN VICENTE BL S/RDWY	COCHRAN AV	ORANGE GROVE AV	7/8/20	04
BROADWAY	MANCHESTER AV	93RD ST	7/8/20	08
BROADWAY E RDWY	93RD ST	CENTURY BL	7/10/20	08
ALAMEDA ST	BAY ST	14TH ST	7/11/20	14
BROADWAY W RDWY	93RD ST	CENTURY BL	7/13/20	08
SAN VICENTE BL S RDWY	LA BREA AV	COCHRAN AV	7/13/20	10
VENICE BL N RDWY	DURANGO AV	MOTOR AV	7/20/20	05
VENICE BL S RDWY	CULVER BL	MOTOR AV	7/22/20	05
GRAND AV	300 N/O HOPE PL	OLYMPIC BL	7/24/20	14



## ADAPT Street Paving Projects

### METRO AUGUST PROJECTS

Street	From	To	Start Date	CD
FIGUEROA ST	ROSECRANS AV	REDONDO BEACH BL	7/27/2020	15
OLYMPIC BL	CENTRAL AV	GLADYS AV	7/29/2020	14
GRAND AV W/RDWY	2ND ST	700' S/O 3RD ST	7/30/2020	14
GRAND AV E/RDWY	2ND ST	700' S/O 3RD ST	7/30/2020	14
3RD ST	GRAND AV	D/E 125' W/O HOPE ST	7/30/2020	14
HOOVER ST	ADAMS BL	JEFFERSON BL	7/31/2020	9
EVERGREEN AV	CESAR E. CHAVEZ AV	1ST ST	7/31/2020	14
GARDENA BL	FIGUEROA ST	HOOVER ST	8/5/2020	15
BEVERLY BL	NEW HAMPSHIRE AV	NORMANDIE AV	8/5/2020	13
CENTURY BL	WILMINGTON AV	HOLMES AV	8/7/2020	15
SAN PEDRO ST	108TH ST	IMPERIAL HY	8/7/2020	8
CENTURY BL	AVALON BL	SAN PEDRO ST	8/10/2020	8
HILL ST	JEFFERSON BL	MARTIN LUTHER KING, JR BL	8/11/2020	9
COMPTON AV	91ST ST	92ND ST	8/12/2020	15
VENICE BL	ARLINGTON AV	NORTON AV	8/12/2020	10
MANCHESTER AV S/RDWY	AIRPORT BL	SEPULVEDA BL	8/14/2020	11
MANCHESTER AV N/RDWY	AIRPORT BL	SEPULVEDA BL	8/17/2020	11
MANCHESTER AV S/RDWY	OSAGE AV	AIRPORT BL	8/18/2020	11
MANCHESTER AV N/RDWY	OSAGE AV	AIRPORT BL	8/19/2020	11
MANCHESTER AV	CL E/O OSAGE AV	OSAGE AV	8/20/2020	11



## ADAPT Street Paving Projects

### METRO SEPTEMBER PROJECTS

Street	From	To	Start Date	CD
ADAMS BL	LONG BEACH AV W RDWY	COMPTON AV	TBD	9
AVENUE 26	DALY ST/PASADENA AV	BARRANCA ST	TBD	1
EXPOSITION BL S/RDWY	VERMONT AV	RAYMOND AV	TBD	8
FIGUEROA ST	2ND ST	WILSHIRE BL	TBD	14
FRANKLIN AV	VINE ST	CAHUENGA BL	TBD	4
GARDNER ST	SUNSET BL	FOUNTAIN AV	TBD	4
GRIFFITH PARK BL	HYPERION AV	CHILDS CT	TBD	4
HOOVER ST	87TH ST	90TH ST	TBD	8
LA CIENEGA BL	PICO BL	AIRDROME ST	TBD	5
LA CIENEGA BL	OLYMPIC BL	PICO BL	TBD	5
MEADOWBROOK AV	SAN VICENTE BL	PICO BL	TBD	10
MEADOWBROOK AV	PICO BL	VENICE BL	TBD	10
MERCURY AV	BOUNDARY AV	SIERRA ST	TBD	1
MLK JR BL N RDWY	MARLTON AV	BUCKINGHAM RD	TBD	10
MONTE VISTA ST	AVENUE 57	AVENUE 54	TBD	1
NORMANDIE AV	40TH PL	42ND PL	TBD	8
ROBERTA ST	MONTECITO DR	SIERRA ST	TBD	1
VAN HORNE AV	WADENA ST	HUNTINGTON DR NORTH	TBD	14
VAN HORNE AV	CL N/O LATHROP ST	WADENA ST	TBD	14
VAN NESS AV	80TH ST	MANCHESTER AV	TBD	8
VERMONT AV	HOLLYWOOD BL	SUNSET BL	TBD	13



## ADAPT Street Paving Projects

### VALLEY APRIL PROJECTS

Street	From	To	Start Date	CD
PETIT AV	VENTURA BL	LIBBET AV	4/13/20	05
VICTORY BL	WILBUR AV	CORBIN AV	4/15/20	03
LAUREL CANYON BL	OXNARD ST	BURBANK BL	4/15/20	02
RIVERSIDE DR	FULTON AV	SUNNYSLOPE AV	4/20/20	04
RIVERSIDE DR	SUNNYSLOPE AV	WOODMAN AV	4/20/20	04
BELLAGIO PL	BELLAGIO RD	D/E W/O BELLAGIO RD	4/20/20	05
BELLAGIO RD	CHALON RD	BELLAGIO TE	4/20/20	05
BELLAGIO RD	SORBONNE RD/BARANABY RD	BELLAGIO PL	4/20/20	05
HAYVENHURST AV	SATICOY ST	SHERMAN WAY	4/27/20	06
TOBIAS AV	NORDHOFF ST	CHASE ST	4/28/20	06
OSBORNE ST	LAUREL CANYON BL	GOLDEN STATE FWY	4/29/20	07
OSBORNE ST	GOLDEN STATE FWY	ARLETA AV	4/29/20	06
MULHOLLAND DR	PYRAMID PL	WOODROW WILSON DR	4/30/20	04
FULTON AV	BURBANK BL	MAGNOLIA BL	4/30/20	04

### VALLEY MAY PROJECTS

Street	From	To	Start Date	CD
COLDWATER CNY AV	DICKENS ST	HACIENDA DR	5/4/20	02
WINNETKA AV	VICTORY BL	OXNARD ST	5/5/20	03
GULLO AV	OSBORNE ST	MONTAGUE ST	5/8/20	06
SUNLAND BL	SAN FERNANDO RD WEST	VINELAND AV	5/8/20	06
VINELAND AV	SAN FERNANDO RD	STRATHERN ST	5/8/20	06
OVERLAND AV	OLYMPIC BL	PICO BL	5/11/20	05
OXNARD ST	CAHUENGA BL	VINELAND AV	5/12/20	02
SUNSET BL	LORING AV	STONE CANYON RD	5/12/20	05
LASSEN ST	WILBUR AV	TAMPA AV	5/20/20	12
RIVERSIDE DR	CLYBOURN AV	LEDGE AV	5/20/20	04
SATICOY ST	WINNETKA AV	MASON AV	5/22/20	03
TERRA BELLA ST	ARLETA AV	WOODMAN AV	5/27/20	06
VANOWEN ST	ZELZAH AV	ETIWANDA AV	5/28/2020	03



## ADAPT Street Paving Projects

### VALLEY JUNE PROJECTS

Street	From	To	Start Date	CD
BALBOA BL	VANOWEN ST	VICTORY BL	6/1/20	06
VENTURA BL	PREMIERE HILLS DR	SERRANIA AV	6/3/20	03
SHERMAN WY	COLDWATER CANYON AV	FULTON AV	6/4/20	02
ALLENFORD AV	SUNSET BL	CL S/O PONTOON PL	6/8/20	11
SEPULVEDA BL	SAN DIEGO FY	SUNSET BL	6/8/20	05
WOODMAN AV	SAN JOSE ST	DEVONSHIRE ST	6/9/20	07
SUNSET BL	AMALFI DR	EVANS RD (PVT)	6/10/20	11
WINNETKA AV	PLUMMER ST	PRAIRIE ST	6/29/20	12
SEPULVEDA BL	1200' S/O BEL AIR CREST RD N.	SAN DIEGO FY	6/29/20	11
SEPULVEDA BL	MOUNTAINGATE DR	1200' S/O BEL AIR CREST RD N	6/30/20	05

### VALLEY JULY PROJECTS

Street	From	To	Start Date	CD
DIXIE CANYON AV	VENTURA BL	GALEWOOD ST	7/6/20	04
VALLEY VISTA BL	LONGRIDGE AV	FULTON AV	7/6/20	04
PLUMMER ST	TAMPA AV	WINNETKA AV	7/6/20	12
WINNETKA AV	OXNARD ST	HATTERAS ST	7/7/20	03
ELDRIDGE AV	HUBBARD ST	CRANSTON AV	7/8/20	07
ELDRIDGE AV	CRANSTON AV	HARDING ST	7/8/20	07
VANALDEN AV	VENTURA BL	WELLS DR	7/9/20	03
WINNETKA AV	LASSEN ST	PLUMMER ST	7/10/20	12
BELL CANYON BL	VALLEY CIRCLE BL	CL W/O OVERLAND DR	7/14/20	12
SHOUP AV	VANOWEN ST	VICTORY BL	7/20/20	03
DEVONSHIRE ST	TOPANGA CANYON BL	D/E W/O LARWIN AV	7/22/20	12

## ADAPT Street Paving Projects

### VALLEY AUGUST PROJECTS

Street	From	To	Start Date	CD
COLDWATER CANYON AV	MAGNOLIA BL	RIVERSIDE DR	7/27/2020	4
POLK ST	GLENOAKS BL	BRADLEY AV	7/27/2020	7
MAGNOLIA BL	COLDWATER CANYON AV	ETHEL AV	7/28/2020	4
RIVERSIDE DR	SUNNYSLOPE AV	WOODMAN AV	7/30/2020	4
KESTER AV	MAGNOLIA BL	80' S/O VALLEYHEART DR N	7/31/2020	4
MULHOLLAND DR	CALNEVA DR	ENCINO HILLS DR	8/4/2020	5
VANOWEN ST	ZELZAH AV	ETIWANDA AV	8/6/2020	7
HOLLOW SPRINGS DR	513' N/O TAMPA AV	TAMPA AV	8/5/2020	12
HUBBARD ST	DRONFIELD AV	GLENOAKS BL	8/10/2020	7
MAGNOLIA BL	YARMOUTH AV	NEWCASTLE AV	8/12/2020	5
MAGNOLIA BL	ENCINO AV	SHOSHONE AV	8/12/2020	5
GLENOAKS BL E RDWY	GAIN ST	OSBORNE ST	8/12/2020	7
GLENOAKS BL W RDWY	GAIN ST	OSBORNE ST	8/13/2020	7
TUJUNGA CANYON BL	HAINES CANYON AV	FOOTHILL BL	8/17/2020	7
LAUREL CANYON BL	BRANFORD ST	GOLDEN STATE FY/SHELDON ST	8/17/2020	6
BENEDICT CANYON DR	CLEAR VIEW DR	CL S/O DELRESTO DR	8/24/2020	5

### VALLEY SEPTEMBER PROJECTS

Street	From	To	Start Date	CD
BURBANK BL	WOODMAN AV	HAZELTINE AV	TBD	2
CAHUENGA BL	RIVERSIDE DR	LANKERSHIM BL	TBD	4
CAMARILLO ST	CLYBOURN AV	CAHUENGA BL	TBD	4
CREOLE RD	BURGUNDY RD	D/E W/O BURGUNDY RD	TBD	3
JACON WY	LACHMAN LN/VIA SANTA YNEZ	MARQUEZ AV/MARQUEZ TE	TBD	11
LANKERSHIM BL	WHIPPLE ST	CAHUENGA BL	TBD	2
MANDEVILLE CANYON RD	CHALON RD	BOCA DE CANON LN	TBD	11
MULHOLLAND DR	BEVERLY DR	JAVA DR	TBD	4
STRATHERN ST	VARNA AV	WOODMAN AV	TBD	6
W C FIELDS DR	BARHAM BL	UNIVERSAL STUDIOS BL	TBD	4
WOODMAN AV	ROSCOE BL	SATICOY ST	TBD	6
WOODMAN AV	VICTORY BL	280' S/O BESSEMER ST	TBD	2